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Важность совершенствования методического обеспечения организации 

строительства для собственных нужд при расширении и модернизации 

промышленных предприятий в современных условиях не подлежит 

сомнению, поэтому тему диссертационного исследования Нарской О.И. 

можно считать актуальной. 

Знакомство с авторефератом позволило сделать следующие выводы: 

1. Автор внес свой вклад в развитие научно-методической базы и в 

разработку механизмов снижения стоимости и сокращение сроков 

строительства и реконструкции основных фондов для собственных нужд 

промышленных предприятий, представив результаты исследования, 

характеризующиеся элементами новизны и опробованные на действующем 

нефтеперерабатывающем предприятии. К таковым относятся: 

S Дополнение общепринятой классификации способов организации 

строительно-монтажных работ за счет выделения в составе подрядного 

способа трех вариантов его реализации, что позволяет учесть специфику 

проектов строительства и реконструкции основных фондов предприятия. 

S Обоснование использования механизма партнерских отношений 

между предприятием-заказчиком и подрядчиком при реализации 

крупномасштабных проектов строительства и реконструкции основных 

фондов с целью снижения стоимости и сокращения сроков производства 

работ за счет снижения транзакционных издержек, обеспечения 



информационной открытости при расчете стоимостных показателей, 

эффективного совместного использования ресурсов партнеров и 

уменьшения количества разногласий в ходе реализации проекта. 

S Методический подход к проектированию системы управления 

строительством и реконструкцией основных фондов предприятия на основе 

комбинации трех методов: функционального, нормативного и экспертного. 

S Алгоритм оценки и снижения затрат на управление 

строительством и реконструкцией основных фондов действующего 

предприятия, предусматривающий четыре способа экономии средств, 

выделяемых на управление: выбор рационального способа организации 

СМР, функционально-стоимостной анализ создающейся управленческой 

структуры, перераспределение функций между собственными и 

привлеченными ресурсами, передача управленческих функций на уровень 

управления предприятием в целом. 

S Использование методики многокритериального анализа 

альтернатив применительно к решению задачи снижения стоимости и 

сокращения сроков строительства и реконструкции основных фондов 

предприятия с использованием экспертного метода расстановки приоритетов 

путем заполнения матриц парных сравнений. 

S Рекомендованный комплекс мер по снижению стоимости и 

сокращению сроков строительства и реконструкции основных фондов 

предприятия. 

Представляет интерес использование в качестве критерия степени 

сбалансированности формируемой системы управления показателя 

отношения затрат на строительный контроль к общим затратам на 

управление строительством. 

2) В качестве замечания следует отметить, что описание методического 

подхода к проектированию системы управления строительством и 

реконструкцией основных фондов (стр. 11-14) не достаточно полно отражает 

результаты, представленные в таблице 1 (стр. 12 ) и таблице 2 (стр. 13). Так, 

из текста автореферата не ясно, каким образом были получены показатели в 

столбцах 3,4,5 таблицы 1 и как они использованы для получения 



результатов, представленных в таблице 2. Также не ясно, каким образом 

получены расчетные данные, представленные в столбцах 5 и 6 таблицы 2: 

являются ли они экстраполяцией фактических данных в столбце 4, или 

основаны на нормативных данных в столбце 3. 

Указанный недостаток не снижает общего высокого уровня 

диссертационного исследования, насколько об этом можно судить из 

автореферата. 

Таким образом, из содержания автореферата и с учетом 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 

Нарской Ольги Игоревны «Снижение стоимости и сокращение сроков 

строительства и реконструкции основных фондов для собственных нужд 

промышленного предприятия», соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее 

автор, Нарекая О.И., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (строительство). 
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