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Тема диссертационного исследования Романович Марины 
Александровны является весьма актуальной по нескольким направлениям. 
Как отмечено в автореферате, необходимый уровень организационно -
технологической надежности строительства достигается путем учета и 
контроля изменений, происходящих со всеми параметрами календарного 
плана и его корректировки в зависимости от этих изменений. В работе 
диссертантом предложены интересные методы выявления факторов, 
влияющих на параметры календарного плана и приводящих к их изменениям 
(например, к изменению объемов выполненных работ в день). Периоды 
воздействия и степень влияния таких факторов предлагается анализировать с 
помощью спектрального анализа Фурье, непрерывного и дискретного вейвлет-
преобразований. Также определенного внимания заслуживает алгоритм 
исключения критических отклонений функции изменения средних объемов 
работ на примере монолитного строительства, возникающих вследствие 
воздействия внешних и внутренних факторов на ход строительства. Не менее 
актуальным вопросом, затронутым в работе Романович М.А., является 
предложенный подход к оценке квалификации рабочего с помощью 
разработанных интегральных коэффициентов квалификации. 

Диссертантом обоснована возможность применения разработанной 
методики повышения организационно-технологической надежности 
строительных процессов на примере монолитного домостроения на основе 
разработанных математических моделей и с учетом периодичности влияния 
различных факторов на строительный процесс. 

Практическая значимость работы связана не только с применением 
методики оптимального календарного планирования строительства объектов, 
но и с возможностью внедрения полученных математических моделей в 



разработанную диссертантом программу-макрос, в которой нашли отражение 
основные результаты диссертационного исследования Романович М. Л. 

Замечания по автореферату: 
1. На рисунке 6 представлены значения минимального, 

максимального и оптимального объема выполненных работ в куб. м, однако, 
в автореферате не дается пояснения, как данные значения были получены 
автором? 

2. Из автореферата не ясно, почему автор выбирает в качестве 
функции, определяющей взаимосвязь между параметрами календарного 
плана, производственную функцию Кобба-Дугласа и рассматривает только ее? 

Указанные замечания носят частный характер и не снижают общей 
положительной оценки диссертационной работы, которая удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, ее автор 
Романович Марина Александровна заслуживает присвоения ей ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.23.08 - Технология 
и организация строительства. 
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