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В диссертационный совет Д 212.223.01 
при ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет» 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Романович Марины Александровны 

«Повышение организационно-технологической надежности монолитного 
домостроения на основе моделирования параметров календарного плана», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.08 - Технология и организация строительства 

Диссертация Романович М.А. посвящена актуальной проблеме 
совершенствования организационно-технической надёжности строительства. 

Исследования Романович М.А. обладают научной новизной, 
заключается в следующем: 

1. Посредством математического моделирования разработана 
и программно реализована методика повышения организационно-
технологической надежности строительства для монолитного 
домостроения. Особенность разработанной методики заключается в 
том, что она с помощью вейвлет-анализа способна учитывать 
периодичность проявления различных факторов в процессе 
строительства. 

2. На основе сбора и анализа статистических данных о 
рабочих, с учетом их возраста и различных профессиональных и 
прочих качеств предложена комплексная характеристика - показатель 
квалификации рабочих 

3. Разработан алгоритм усовершенствования календарного 
планирования путем исключения критических отклонений функции 
изменения средних объемов монолитных работ, возникающих 
вследствие воздействия внешних и внутренних факторов на ход 
строительства. 

4. Выявлены основные аналитические зависимости между 
различными параметрами календарного плана строительства. 
Практическая значимость работы заключается в использовании 

разработанных и программно реализованных методик и зависимостей для 
календарного планирования при монолитном домостроении. 
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Достоверность и обоснованность результатов обеспечена обработкой 
экспериментальных данных методами математической статистики, 
функционального анализа, сертифицированных программных пакетов, 
внедрением результатов диссертации в производственную деятельность. 

К работе имеются следующие замечания, не умаляющие её 
достоинства: 

1) Соискателем предложено гиперболическое уравнение 
регрессии для определения зависимости выработки от количества 
рабочих. Вызывает сомнение приемлемость использования 
гиперболического уравнения, т.к. не приведены данные о значениях 
коэффициентов корреляции, детерминации и параметра F-
статистики. Требуется разъяснение. 

2) Моделирование параметров календарного плана имеет 
смысл применять не только для монолитного домостроения, но и для 
строительства промышленных объектов. Возникает вопрос, почему 
предпочтение соискателем отдано именно монолитному 
домостроению? 
Несмотря на приведённые недостатки, считаю, что диссертация 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2014г. №842, а 
Романович М.А. достойна присвоения ей учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.23.08 - Технология и организация 
строительства. 
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