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Актуальность темы исследования обусловлена выбранным автором 
объекта исследования, а именно: организационно-технологической моделью 
строительства уникальных строительных объектов. Задание директивной 
продолжительности строительства уникальных объектов административным 
способом на стадии реализации проекта ведет к неэффективному 
планированию сроков производства работ и ресурсного обеспечения 
Особенности проектирования и строительства уникальных объектов не в 
полной мере учитываются существующими оптимизационными 
алгоритмами. Поэтому вполне актуальной для исследования является 
гипотеза автора о том, что «при задании директивной продолжительности 
строительства уникальных объектов в интервале между минимально и 
максимально возможными продолжительностями может возникать резерв 
времени, который может быть использован для оптимизационного 
уменьшения количества ресурсов типа «мощность». 

Цель диссертационного исследования, заключающаяся в разработке 
метода оптимизации трудовых ресурсов при обосновании директивных 
сроков строительства уникальных объектов, и задачи соответствуют 
заявленной теме. 

Научная новизна, заключающаяся в разработке метода оптимизации 
трудовых ресурсов при обосновании директивных сроков строительства 
уникальных объектов, основанного на оптимизационном распределении 
трудовых ресурсов в строительном календарном плане, 
научными результатами, в т.ч. рядом методик и 
инструментария. 

Степень достоверности полученных результатов обоснована 
применением нормативных и статистических данных на основе современных 
методов математического прогнозирования, сопоставимостью результатов 
моделирования с методами, применяемыми при создании, организационно-
технологической документации и планировании строительных работ; а 
также точностью вычислений методами статистической обработки. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 
05.23.08 - Технология и организация строительства, п. 8 «Разработка новых и 
совершенствование существующих методов организационно-
технологического проектирования», п. 9 «Разработка принципов организации 
строительства крупных народнохозяйственных объектов и 
развитие поточных методов, сетевых и других моделей 
совершенствование методов календарного планирования». 
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В целом, судя по автореферату о целостности и теоретических 
решениях автора, выполненных в диссертации, можно сделать следующие 
замечания уточняющего характера: 

1. Из автореферата (п. 1 основных положений и результатов работы) 
неясно, как для проведения оптимизационного расчета директивной 
продолжительности строительства задаются пределы минимально и 
максимально возможных продолжительностей строительства и отдельных 
работ. 

2. В п.З (основных положений и результатов работы) неясно, об 
ограниченности какого классического метода линейного программирования 
идет речь: о транспортной задаче (частном случае симплекс-метода) или о 
симплекс-методе. 

3. В п.4 не определены единицы измерения максимального количества 
ресурсов. 

4. По рис. 7 возникает вопрос, почему описание ОТС строительства 
задано системой линейных уравнений (в этом случае вероятность отсутствия 
решений очень высока). Возможно ли при описании ОТС использование 
неравенств? 5. Блок схема (рис. 7) оформлена не по ГОСТ 19.701-90. 

В целом, несмотря на сделанные замечания, работа «Оптимизация 
трудовых ресурсов при обосновании директивных сроков строительства 
уникальных объектов» является законченной научно-квалификационной 
работой. По своей структуре, содержанию и объему отвечает требованиям п. 
9,10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», отвечает 
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор Чахкиев Ислам 
Мусаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности: 05.23.08 - «Технология и организация 
строител ьства». 
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