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Диссертационная работа является актуальной и имеет практическую направлен-

ность и научную новизну. Автором получены следующие результаты: 

разработан метод повышения организационно-технологической надежности 

строительных процессов в монолитном домостроении на основе математического модели-

рования параметров календарного плана с учетом периодичности проявления различных 

факторов; 

введен интегральный статистический показатель квалификации рабочих, отра-

жающий индивидуальные оценки каждого рабочего; 

разработан алгоритм исключения критических отклонений функции изменения 

средних объемов монолитных работ, возникающих вследствие воздействия внешних и 

внутренних факторов на ход строительства; 

определены связи между параметрами календарного плана строительства, учиты-

вающие зависимость ежедневной выработки от количества рабочих; 

рассмотрен пример календарного планирования в разработанной программе-

макросе. 

Практическая ценность работы состоит в том, что предложенные программно-

методические разработки определяют комплекс аналитических и управленческих меро-

приятий по оптимизации календарного планирования строительства объектов. Предло-

женный автором алгоритм повышения организационно-технологической надежности 

строительства в сочетании с разработанной программой-макросом позволит решать зада-

чи оптимального распределения трудовых и материальных ресурсов, предотвращения или 

минимизации влияния внешних и внутренних факторов на строительный процесс. 

По содержанию автореферата имеются следующие вопросы: 

1. На рисунке 1 автореферата на третьем этапе алгоритма повышения организацион-

но-технологической надежности строительства отражены функция выработки и 

функция нормативных значений. Из приведенного алгоритма не ясно, почему авто-

ром были выбраны именно эти функции, как они были получены и могут ли они 

быть заменены на другие аналогичные? 



2. Как были получены средние стандартные ошибки периодов, приведенные в табли-

це 2 автореферата, являются ли полученные значения ошибок постоянными вели-

чинами? 

3. На рисунке 6 автореферата приведен только график движения рабочих, относя-

щийся к прогнозируемому графику изменения средних объемов работ. График 

движения рабочих, связанный с фактическим графиком изменения средних объе-

мов работ отсутствует. Прошу пояснить произошедшие изменения, если таковые 

имеются, и вычислялся ли коэффициент неравномерности движения рабочих для 

двух графиков? 

Указанные замечания относятся к второстепенным аспектам работы, могут быть 

вызваны стесненностью рамок автореферата, и не уменьшают ее должной научной новиз-

ны, практической значимости и исследовательской завершенности. 

В соответствии с изложенным считаю, что диссертационная работа выполнена на 

достаточно высоком уровне, соответствует требованиям ВАК. а автор Романович М.А. 

достойна присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.23.08 — «Технология и организация строительства». 
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