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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Романович Марины Александровны 

по теме «Повышение организационно-технологической надежности 
монолитного домостроения на основе моделирования параметров 

календарного плана» 

Цели, поставленные соискателем, и задачи, направленные на 
разработку методики повышения организационно-технологической 
надежности строительных процессов в монолитном домостроении на основе 
математического моделирования параметров календарного плана с учетом 
периодичности проявления различных факторов, являются весьма 
актуальными. 

В процессе исследования автором были проанализированы факторы, 
влияющие на организационно-технологическую надежность строительства, 
рассмотрены подходы к модернизации системы профессиональной 
квалификации в строительстве, проведен обзор современных 
математических методов для исследования и прогнозирования 
производственных процессов. При этом автором отмечается, что качество 
строительной продукции в соответствии со статистикой Службы 
государственного строительного надзора и экспертизы в настоящее время 
является низким, как и квалификационный уровень строительных кадров. 
Автором также аргументировано отмечается, что для исследования 
изменений параметров строительства весьма целесообразно использовать 
временные ряды. 

Особый интерес в работе представляет алгоритм исключения 
критических отклонений из функции изменения средних объемов работ, 
которые происходят, когда на строительный процесс воздействуют 
различные факторы, в т.ч. обесточивание строительной площадки, нерабочее 
состояние машин и механизмов и т.д. Применение алгоритма исключения 
критических отклонений дает наглядное представление о ходе 
строительного процесса без непредвиденных сбоев. Соответственно, убрав 
критические отклонения, можно определить степень влияния того или иного 
фактора на общий ход строительства. Зная периодичность влияния таких 
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факторов можно заранее спрогнозировать их наступление в тот или иной 
момент времени. 

К автору диссертационной работы имеются некоторые вопросы: 
1. Почему в качестве исследовательской базы выбрано монолитное 

домостроение? 
2. Применима ли описанная автором методика для других 

строительных работ? 
3. Возможно ли в интегральных коэффициентах квалификации 

учитывать особенности той или иной строительной профессии? 
В заключение следует отметить, что в работе предложено решение 

актуальной научной задачи, имеющей важное практическое значение при 
календарном планировании строительства объектов. 

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор, Романович Марина 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.23.08 «Технология и организация 
строительства». 

Заведующая кафедрой ^ ' • f i 
«Экспертизы и управления ] 
Кыргызско-Российского Сл; 
доктор техн. наук, профессс М.Т.Касымова 

1еряю) 

2 


